# Практическая работа №4

**Цель анализа:** для каждого этапа ЖЦ выписываем основные документы, которые появляются по итогам этапа

## Этап 0: Выявление потребности

1. Подготовка заявки на инициацию ИТ-проекта (создание ИТ-актива в форме проекта). Передача заявки руководителю ЦОАИ АО «Гринатом» для включения в единый реестр проектных инициатив.
   **Документы:** Заявка на инициацию ИТ-проекта. Опционально, при наличии, приложения к заявке: проект ФТ, бизнес-требования.
2. Первичная обработка заявки на инициацию ИТ-проекта в ЦОАИ АО «Гринатом»: присвоение уникального ID для инициативы; внесение в единый реестр проектных инициатив.
   **Документы:** Актуальный статус заявки на инициацию ИТ-проекта в едином реестре проектных инициатив.
3. Проверка заявки на инициацию ИТ-проекта на дубли по инициативам, подготовка проекта решения по заявке: классификация как новой инициативы; объединение с имеющимися заявками; организация согласительного взаимодействия по альтернативному решению потребности; классификация инициативы как типовой или нетиповой.
   **Документы:** Актуальный статус заявки на инициацию ИТ-проекта в едином реестре проектных инициатив.
4. Определение отношения инициативы к программе ИТ-проектов, согласование принадлежности инициативы к программе с руководителем программы.
   **Документы:** Решение по принадлежности проекта к программе (письмо эл. почты).
5. Принятие решения по одобрению заявки и необходимости дальнейшей проработки инициативы.
   **Документы:** Информация о принятом решении по новой заявке на инициацию ИТ-проекта у заинтересованных сторон.
6. Принятие решения о целевом источнике финансирования дальнейшей проработки инициативы: определение договора с исполнителем; решение о необходимости заключения договора; решение об обращении

за выделением финансирования на ОПИР; решение по объекту контировки затрат при хозяйственном способе.
**Документы:** Решение по источнику финансирования работ по проработке инициативы.

7. Организация назначения РП и ГАП для проработки инициативы, а также Директора ИТ-проекта и других участников команды. Издание распорядительного документа о начале работ по оценке ИТ-проекта.
**Документы:** Решение по проектной деятельности о начале работ по оценке ИТ-проекта, назначении РП и ГАП, а также Директора ИТ-проекта и других участников команды.
8. A1. Решение о подтверждении потребности в реализации ИТ-проекта.
**Документы:** Решение о подтверждении потребности в реализации ИТ-проекта.

**Этап 1: Оценка**

1. Определение участников (внешних, внутренних) ИТ-проекта и заинтересованных сторон.
**Документы:** Реестр заинтересованных сторон.
2. Организация работ на период оценки ИТ-проекта.
**Документы:** Организационные и распорядительные документы периода оценки.
3. Определение ключевых аспектов содержания ИТ-проекта на этап «Оценка»: цели и результаты; организационный объем; допущения, ограничения, исключения.
**Документы:** Реестр требований (на этап «Оценка»); Карточка ИТ-проекта (раздел с описанием границ ИТ-проекта на этап «Оценка»).
4. Оценка параметров ИТ-проекта на этап «Оценка».
**Документы:** Оценки параметров ИТ-проекта.
5. Выявление, описание и классификация рисков по работам на этап «Оценка»; оценка рисков; выбор стратегий и разработка мероприятий по управлению рисками.
**Документы:** Журнал по работе с рисками и проблемами ИТ-проекта (на этап «Оценка»).

6. Оценка сроков выполнения работ на этапе «Оценка» с учетом резервов на мероприятия по управлению рисками.
   **Документы:** План-график ИТ-проекта (на этап «Оценка»).

7. Оценка ресурсов, необходимых для выполнения работ на этапе «Оценка».
   **Документы:** Ресурсный план (на этап «Оценка»).

8. Оценка затрат, необходимых для выполнения работ на этапе «Оценка».
   **Документы:** Проект бюджета ИТ-проекта (на этап «Оценка»).

9. Если лимит на проработку инициативы отсутствует — принято решение о необходимости обращения за выделением финансирования на проработку инициативы на ОПИР.
   **Документы:** Решение об обращении за выделением финансирования.

10. Внесение данных по ИТ-проекту в ИС автоматизации процессов «Управления инвестиционно-проектной деятельностью» (ИС «СИРИУС»).
    **Документы:** Данные по ИТ-проекту (на этап «Оценка») в ИС «СИРИУС».

11. Подготовка пакета документов по ИТ-проекту на ОПИР для выделения финансирования на проработку инициативы, согласование отраслевыми экспертами.
    **Документы:** Пакет материалов по ИТ-проекту (на этап «Оценка») для рассмотрения на ОПИР.

12. Передача материалов для рассмотрения на ОПИР. Получение протокола ОПИР с решением о выделении финансирования для проведения оценки ИТ-проекта.
    **Документы:** Протокол ОПИР об одобрении финансирования (на этап «Оценка»).

13. Если необходимо заключение договора, в рамках которого будет происходить проработка инициативы, между заказчиком и исполнителем работ по проработке инициативы. Организация подготовки, согласование, подписание договорного документа на этап «Оценка».
    **Документы:** Договор на этап «Оценка» (между заказчиком и исполнителем/подрядчиком).

14. Картирование процессов (текущего и/или целевого состояния), включая определение времени протекания процесса, выявление и анализ

проблем, возможных вариантов решений. **Документы:** Схемы (карты) текущего и целевого состояния процесса, табличные описания этапов процесса; Перечень выявленных проблем и их возможных решений.

15. Определение границ и ключевых аспектов содержания ИТ-проекта: цели и результаты; организационный объем; функциональный объем; допущения, ограничения, исключения. **Документы:** Реестр требований; Карточка ИТ-проекта (раздел с описанием границ ИТ-проекта).

16. Подготовка данных и расчет целевых значений эффектов от реализации проекта. **Документы:** Целевые значения эффектов от реализации проекта; Карточка ИТ-проекта (раздел с описанием эффектов ИТ-проекта).

17. Подготовка функционально-технических требований или ТЗ на ИС. **Документы:** ФТТ/ТЗ на ИС (формируется по разделам: функциональные, нефункциональные, инфраструктурные, интеграционные, данные, ИБ).

18. Определение, анализ и формализация бизнес-требований к ИС. Обзор, структуризация, категоризация и ранжирование требований. **Документы:** Реестр требований с их описанием.

19. Анализ способов реализации функциональных требований. **Документы:** Функциональные требования (раздел ФТТ/ТЗ).

20. Анализ способов реализации нефункциональных требований. **Документы:** Нефункциональные требования (раздел ФТТ/ТЗ).

21. Формирование требований для инфраструктуры. **Документы:** Требования к архитектуре ИТ-инфраструктуры (раздел ФТТ/ТЗ).

22. Анализ требований по интеграции, формирование требований к информационному взаимодействию. **Документы:** Требования к интеграции (раздел ФТТ/ТЗ).

23. Анализ и формирование требований по архитектуре данных. **Документы:** Требования к данным (раздел ФТТ/ТЗ).

24. Разработка модели данных (при необходимости). **Документы:** Реестр данных (модель данных).

25. Выполнение категорирования уровней конфиденциальности обрабатываемой информации в бизнес-процессах.
**Документы:** Описание степени конфиденциальности информации, обрабатываемой в ИС (раздел ФТТ или ТЗ).

26. Оценка отнесения к объектам КИИ создаваемой ИС; формирование требований к ИС по ИБ.
**Документы:** Требования ИБ (раздел ФТТ или ТЗ).

27. Формирование ФТТ/ТЗ.
**Документы:** ФТТ или ТЗ (подготовлено к согласованию).

28. Согласование ФТТ/ТЗ с участниками проекта, а также с владельцами смежных ИС в части интеграций.
**Документы:** ФТТ или ТЗ согласовано (лист визирования с подписями участников согласования).

29. Формирование сценариев реализации ИТ-проекта (пилот, тираж, проект/программа) для планирования ИТ-проекта.
**Документы:** Дорожная карта ИТ-проекта, содержащая целевой сценарий реализации ИТ-проекта (раздел в карточке ИТ-проекта).

30. Архитектурная проработка решения, подготовка описания вариантов целевой ИТ-архитектуры.
**Документы:** Описание вариантов целевой ИТ-архитектуры.

31. Подготовка вариантов описания архитектуры уровня ИС, ИТ-сервисов, данных и прикладных ИТ-платформ.
**Документы:** Варианты описания архитектуры уровня ИС, ИТ-сервисов, данных и прикладных ИТ-платформ.

32. Проработка и принятие решения о целесообразности выполнения анализа внутреннего/внешнего рынка ИТ-решений или реализации на базе существующих ИС.
**Документы:** Решение о сценариях проведения анализа рынка ИТ-решений: 1) только на внутренних ИС; 2) на внутренних ИС и рынке; 3) только на рынке.

33. В соответствии с выбранным сценарием: анализ существующих ИС на возможность реализации сформулированных требований; анализ внутреннего/внешнего рынка ИТ-решений.
**Документы:** Решение по вариантам реализации требований на

существующих ИС, вариантам ИТ-решений с рынка, соответствующих требованиям.

34. Формирование вариантов описания архитектуры уровня ИС, ИТ-сервисов, данных и прикладных ИТ-платформ.
**Документы:** Решение по вариантам описания архитектуры уровня ИС, ИТ-сервисов, данных и прикладных ИТ-платформ (письмо эл. почты).

35. Подготовка вариантов целевой архитектуры ИТ-инфраструктуры (включая ИБ).
**Документы:** Варианты целевой архитектуры ИТ-инфраструктуры (включая ИБ).

36. Проектирование ландшафтов ИС.
**Документы:** Описание ландшафтов ИС (схема).

37. Выполнение сайзинга ландшафтов необходимых инфраструктурных мощностей по вариантам архитектуры уровня ИС, ИТ-сервисов, данных и ИТ-платформ.
**Документы:** Сайзинг по вариантам архитектуры уровня ИС, ИТ-сервисов, данных и ИТ-платформ (по ландшафтам).

38. Консолидация сайзинга ландшафтов по вариантам архитектуры уровня ИС, ИТ-сервисов, данных и ИТ-платформ.
**Документы:** Сайзинг по вариантам архитектуры уровня ИС, ИТ-сервисов, данных и ИТ-платформ (консолидированный).

39. Проектирование вариантов целевой архитектуры ИТ-инфраструктуры.
**Документы:** Варианты целевой архитектуры инфраструктурных ИТ-платформ; Варианты целевой архитектуры ИТ-инфраструктуры.

40. Проектирование вариантов реализации средств ИБ для вариантов ИТ-архитектуры.
**Документы:** Варианты целевой архитектуры инфраструктурных ИТ-платформ (в части ИБ); Варианты целевой архитектуры ИТ-инфраструктуры (в части ИБ).

41. Формирование консолидированного описания вариантов архитектуры ИТ-инфраструктуры.
**Документы:** Варианты целевой архитектуры инфраструктурных ИТ-платформ (включая ИБ); Варианты целевой архитектуры ИТ-инфраструктуры (включая ИБ).

42. Формирование консолидированного описания вариантов целевой ИТ-архитектуры.
    **Документы:** Описание вариантов целевой ИТ-архитектуры (консолидированный); План перехода к целевой ИТ-архитектуре.

43. Оценка параметров ИТ-проекта (для каждого варианта целевой ИТ-архитектуры, с учетом целевого сценария реализации ИТ-проекта).
    **Документы:** Оценки параметров ИТ-проекта по вариантам.

44. Выявление, описание и классификация рисков по предлагаемому к реализации ИТ-проекту; оценка рисков; выбор стратегий и разработка мероприятий по управлению рисками.
    **Документы:** Журнал по работе с рисками и проблемами ИТ-проекта.

45. Оценка сроков реализации проекта с учетом резервов на мероприятия по управлению рисками.
    **Документы:** План-график ИТ-проекта (содержит ТПР и КС для регистрации ДГВУ в ИС «СИРИУС»).

46. Оценка ресурсов, необходимых для реализации ИТ-проекта.
    **Документы:** Ресурсный план (включая ИТ-активы).

47. Оценка затрат, необходимых для реализации ИТ-проекта.
    **Документы:** Проект бюджета ИТ-проекта (включая ИТ-активы).

48. Определение сценариев и способов закупок для реализации целевой ИТ-архитектуры (для каждого варианта целевой ИТ-архитектуры).
    **Документы:** Сценарии способов закупок для реализации целевой ИТ-архитектуры.

49. Согласование и выбор целевой ИТ-архитектуры, утверждение концепции реализации ИТ-проекта.
    **Документы:** Решение о выбранном варианте целевой ИТ-архитектуры; Описание целевой ИТ-архитектуры.

50. Проверка корректности описания вариантов реализации целевой ИТ-архитектуры.
    **Документы:** Описание вариантов целевой ИТ-архитектуры (консолидированный) — проверен.

51. Согласование описаний вариантов реализации целевой ИТ-архитектуры.
    **Документы:** Описание вариантов целевой ИТ-архитектуры (консолидированный) — согласован.

52. Принятие решения о вынесении вопроса об утверждении целевой архитектуры на АС.
**Документы:** Решение о вынесении вопроса об утверждении целевой архитектуры на АС (письмо эл. почты).

53. Если принято решение о проведении АС: подготовка материалов для заседания АС по выбору варианта реализации целевой ИТ-архитектуры.
**Документы:** Пакет материалов для заседания АС.

54. Получение решения АС по определению целевой ИТ-архитектуры и платформы реализации.
**Документы:** Заключение АС.

55. Если принято решение о выборе целевой ИТ-архитектуры без выхода на АС: подготовка архитектурного заключения по целевой ИТ-архитектуре.
**Документы:** Архитектурное заключение по целевой ИТ-архитектуре.

56. Утверждение варианта реализации целевой ИТ-архитектуры, концепции реализации и оценок параметров ИТ-проекта для выбранного варианта.
**Документы:** Решение Директора по ИТ ГК или Руководителя ИТ-службы организации заказчика о выбранном варианте целевой ИТ-архитектуры; Описание целевой ИТ-архитектуры (утверждено).

57. А2. Решение об одобрении концепции реализации проекта.
**Документы:** Решение об одобрении концепции реализации проекта.

58. Принятие решения о создании цифрового продукта (ЦП) на основе ИТ-разработки будущего ИТ-проекта.
**Документы:** Принятое решение о целях по созданию ЦП на основе ИТ-разработки.

59. КС: Решение о создании ЦП на основе ИТ-разработки.
**Документы:** Решение о создании ЦП на основе ИТ-разработки.

60. Для ИТ-проектов, связанных с созданием ЦП: получение заключения от Цифрум; включение в реестр ИТ-разработок Цифрум.
**Документы:** Заключение Цифрум о целесообразности вывода ИТ-разработки на рынок; ИТ-разработка в Реестре ИТ-разработок (Цифрум).

61. Определение количества и видов РИД, планируемых к созданию в рамках ИТ-проекта.
**Документы:** Решение о целях по созданию РИД в рамках ИТ-проекта, их видах и количестве.

62. Расчет плановой совокупной стоимости владения ИС.
**Документы:** Расчет ССВ (плановый).

63. Определение схемы финансирования и договорной стратегии на ИТ-проект.
**Документы:** Решение по схеме финансирования, договорной стратегии на ИТ-проект (письмо эл. почты); Карточка ИТ-проекта (раздел по договорной стратегии и схеме финансирования).

64. Внесение данных по ИТ-проекту в ИС «СИРИУС».
**Документы:** Данные по ИТ-проекту в ИС «СИРИУС».

65. Подготовка пакета документов по ИТ-проекту на ОПИР, согласование отраслевыми экспертами (при использовании КИР).
**Документы:** Пакет материалов по ИТ-проекту для рассмотрения на ОПИР, включая презентацию (карточку ИТ-проекта).

66. Передача материалов для рассмотрения на ОПИР. Получение протокола ОПИР с решением о выделении финансирования для реализации ИТ-проекта (при использовании КИР).
**Документы:** Протокол ОПИР об одобрении финансирования.

67. B1. Решение о переходе к инвестиционной фазе ИТ-проекта.
**Документы:** Решение ОПИР об одобрении лимита и источника финансирования.

68. Закрытие этапа.
**Документы:** Документы по закрытию этапа «Оценка».

**Этап 2: Подготовка**

1. Издание распорядительного документа о начале работ по ИТ-проекту, создании рабочей группы проекта.
**Документы:** Решение по проектной деятельности (или документ по форме заказчика для внешних проектов).

2. B2. Решение о начале реализации.
**Документы:** Решение о начале реализации.

3. Закупочные процедуры и заключение договора(-ов) в соответствии с договорной стратегией ИТ-проекта.
**Документы:** Договоры, закупочная документация.

4. Для исполнителей из спецперечня: формирование ТЗ к договору. **Документы:** ТЗ к договору.
5. Формирование перечня услуг/работ для включения в договор. **Документы:** Перечень услуг/работ для включения в договор.
6. Организация расчета стоимости для договора. **Документы:** Расчет стоимости для договора.
7. Формирование существенных условий для договора. **Документы:** Данные по стоимости и срокам, составу работ.
8. Формирование пояснительной записки к заявке на заключение договора. **Документы:** Пояснительная записка к заявке на заключение договора.
9. Формирование обращения для заключения договоров на выполнение ИТ-проекта между заказчиком и исполнителем/подрядчиком. **Документы:** Заявка на заключение договоров на выполнение ИТ-проекта.
10. Заключение договора(-ов) на выполнение ИТ-проекта в соответствии с договорной стратегией (для исполнителей/подрядчиков из спецперечня). **Документы:** Договор на ИТ-проект (между заказчиком и исполнителем/подрядчиком).
11. При необходимости привлечения подрядчика/поставщика с рынка, проведения конкурсных закупочных процедур: подготовка ТЗ для проведения конкурсных процедур. **Документы:** ТЗ для конкурсных процедур.
12. Организация получения заключения ПДТК и РИО на ТЗ на закупку. **Документы:** Разрешение на информационный обмен; Заключение ПДТК.
13. Формирование начальной (максимальной) цены договора. **Документы:** Таблица расчета НМЦ.
14. Формирование проекта договора. **Документы:** Проект договора с подрядчиком, поставщиком.
15. Формирование заявки на закупку, организация согласования заявки на закупку.
    **Документы:** Заявка на закупку.

16. Подготовка закупочной документации.
    **Документы:** Комплект документации для проведения закупочной процедуры.

17. Публикация закупки на торговой площадке, проведение закупочной процедуры и выбор победителя.
    **Документы:** Протокол подведения итогов закупки (выбран победитель).

18. Проведение преддоговорных переговоров с победителем конкурса и заполнение договора.
    **Документы:** Проект договора с подрядчиком, поставщиком (заполнен, к согласованию).

19. Заключение договора(-ов) с подрядчиком, поставщиком на выполнение ИТ-проекта.
    **Документы:** Договор с подрядчиком, поставщиком (подписан).

20. При выполнении проекта для внешнего заказчика: подготовка и оформление конкурсной документации.
    **Документы:** Конкурсная документация подготовлена.

21. Подача заявки участника конкурса и конкурсной документации.
    **Документы:** Заявка на участие в конкурсе подана, конкурсная документация направлена организатору.

22. Мониторинг результатов конкурса, определение победителя.
    **Документы:** Решение о выборе победителя получено.

23. В случае победы в конкурсе: проведение преддоговорных переговоров с заказчиком и заполнение договора.
    **Документы:** Проект договора с внешним заказчиком (заполнен, к согласованию).

24. Заключение договора(-ов) с внешним заказчиком на выполнение ИТ-проекта.
    **Документы:** Договор с внешним заказчиком (подписан).

25. Утверждение базового плана-графика ИТ-проекта.
    **Документы:** Базовый план-график ИТ-проекта.

26. Подготовка и утверждение Устава ИТ-проекта.
    **Документы:** Устав ИТ-проекта.

27. Утверждение ресурсного плана. Назначение исполнителей, привлечение исполнителей для работ.

**Документы:** Ресурсный план (исполнители — собственные и/или подрядчиков — определены и назначены на ИТ-проект).

28. Подготовка плана обеспечения инфраструктуры.
**Документы:** План обеспечения инфраструктуры.

29. Организация, подготовка и проведение установочных совещаний.
**Документы:** Презентация о старте ИТ-проекта; Протокол установочного/стартового совещания.

30. Если планируется создание РИД в рамках ИТ-проекта собственными силами: оформление документов с автором/соавторами на создание служебного произведения.
**Документы:** Служебное задание на создание РИД.

31. Закрытие этапа.
**Документы:** Документы по закрытию этапа «Подготовка».

**Этап 3: Проектирование**

1. Уточнение целевого состояния процесса для проектирования информационной системы; детализация бизнес-требований.
**Документы:** Уточненные схемы (карты) целевого состояния процесса; Детализированные бизнес-требования.

2. Оценка необходимых организационных изменений для реализации целевого процесса.
**Документы:** Реестр необходимых организационных изменений; Отчет об оценке влияния изменений.

3. Анализ соответствия текущих процессов объектов тиража целевому процессу тиражируемого решения (для ИТ-проектов тиражирования).
**Документы:** Таблица анализа соответствия.

4. Развертывание среды разработки и тестирования. Создание среды для проведения инструментального тестирования.
**Документы:** Заявка (листы исполнения) в специализированные службы на развертывание среды разработки и тестирования; Развернутая среда разработки и тестирования; Протокол развертывания и начала поддержки среды разработки и тестирования.

5. Сопровождение среды разработки и тестирования. **Документы:** Заявки (листы исполнения) в профильные службы поддержки.
6. Предоставление доступа к среде разработки и тестирования. **Документы:** Заявки (листы исполнения) в профильные службы поддержки на предоставление доступа.
7. Проведение анализа степени конфиденциальности информации, обрабатываемой в информационной системе, подготовка акта классификации ИС и перечня защищаемых ресурсов ИС. **Документы:** Анализ степени конфиденциальности информации; Анализ данных для получения разрешения на информационный обмен; Разрешение на информационный обмен, включая обмен с интегрируемыми ИС; Акт классификации информационной системы.
8. Формирование Регламента переноса запросов между ландшафтами ИС. **Документы:** Регламент переноса запросов между ландшафтами ИС.
9. Концептуальное проектирование. **Документы:** Концептуальный проект.
10. Формирование структуры содержания концептуального проекта. **Документы:** Структура содержания концептуального проекта с бизнес-требованиями.
11. Подготовка разделов концептуального проекта в части ИБ, документов по ИБ. **Документы:** Разделы концептуального проекта в части ИБ; Модель угроз безопасности информации; Модель нарушителя.
12. Подготовка разделов концептуального проекта в части инфраструктуры. **Документы:** Разделы концептуального проекта в части инфраструктуры.
13. Подготовка разделов концептуального проекта в части основной функциональности. **Документы:** Разделы концептуального проекта в части основной функциональности.
14. Формирование сводного документа «Концептуальный проект». **Документы:** Концептуальный проект (частное техническое задание на систему).

15. Подготовка материалов для категорирования ИС как объекта КИИ. Организация согласования, получение Акта категорирования ИС. **Документы:** Акт категорирования объекта КИИ.

16. Направление сведений по категорированию объекта КИИ в Отдел ИБ ГК и ФСТЭК РФ. **Документы:** Письмо с приложением сведений о категорировании объекта КИИ.

17. Разработка концепций. **Документы:** Концепция миграции данных; Концепция интеграции; Концепция перехода в ОЭ, ПЭ; Концепция ролей и полномочий; Концепция подготовки пользователей.

18. Подготовка описания формата событий, передаваемых ИС в СМСИБ. **Документы:** Описание формата событий, передаваемых ИС в СМСИБ.

19. Подготовка методики корреляции событий. **Документы:** Методика корреляции событий.

20. Экспертиза на соответствие концептуального проекта, концепций целевой ИТ-архитектуре. **Документы:** Архитектурное заключение.

21. Организация назначения ключевых пользователей. **Документы:** Приказ/распоряжение о назначении ключевых пользователей.

22. Разработка проектных решений и тестовых сценариев. **Документы:** Проектные решения; Тестовые сценарии.

23. Разработка проектных решений и тестовых сценариев по ИБ. **Документы:** Проектное решение по ИБ; Сценарии тестирования по ИБ.

24. Разработка проектных решений и тестовых сценариев по инфраструктуре.
**Документы:** Проектное решение по инфраструктуре; Сценарии тестирования по инфраструктуре.

25. Разработка проектных решений по интеграции. Проектирование сценариев обмена данными. **Документы:** Проектное решение по интеграции; Реестр сценариев обмена данными.

26. Разработка проектных решений и тестовых сценариев по основной функциональности, включая интеграционные взаимодействия. **Документы:** Проектное решение по функциональности; Сквозные сценарии тестирования; Интеграционные сценарии тестирования.
27. Разработка матрицы ролей и полномочий. **Документы:** Матрица ролей и полномочий.
28. Подготовка пояснительной записки к техническому проекту (ПЗ к ТП). **Документы:** Пояснительная записка к техническому проекту.
29. Формирование структуры содержания ПЗ к ТП. **Документы:** Структура содержания ПЗ к ТП.
30. Подготовка разделов ПЗ к ТП в части ИБ. **Документы:** Разделы ПЗ к ТП в части ИБ.
31. Подготовка разделов ПЗ к ТП в части инфраструктуры. **Документы:** Разделы ПЗ к ТП в части инфраструктуры.
32. Подготовка разделов ПЗ к ТП в части основного функционала. **Документы:** Разделы ПЗ к ТП в части основного функционала.
33. Формирование сводного документа ПЗ к ТП. **Документы:** Пояснительная записка к техническому проекту.
34. Разработка программы и методики испытаний. **Документы:** Программа и методика испытаний (ПМИ).
35. Разработка программы и методики испытаний по ИБ. **Документы:** Программа и методика испытаний (ПМИ) ИС на соответствие требованиям безопасности информации.
36. Закрытие этапа. **Документы:** Документы по закрытию этапа «Проектирование».

**Этап 4: Создание решения**

1. Настройка и разработка, внутреннее тестирование. **Документы:** Выполненные настройки в ИС, включая настройки ИБ и инструментов миграции; Описание выполненных настроек.
2. Подготовка спецификации на разработку, включая инструменты миграции; разработка сценариев внутреннего тестирования.

**Документы:** Спецификация на разработку; Сценарии внутреннего тестирования по проверке разработанной функциональности.

3. Разработка функциональных дефицитов, выполнение разработок ИС. Описание выполненных разработок.
   **Документы:** Выполненные разработки в ИС; Описание выполненных разработок.

4. Описание технологического процесса обработки информации.
   **Документы:** Описание интерфейсов; Описание технологического процесса обработки информации; Матрица доступа к информационным ресурсам (ролевая модель доступа).

5. Разработка и документирование сценария обмена данными.
   **Документы:** Спецификация на разработку интеграционных интерфейсов.

6. Разработка интеграционных интерфейсов. Описание выполненных разработок по интеграционным интерфейсам, сценариев обмена данными.
   **Документы:** Разработанные интеграционные интерфейсы в ИС; Описание выполненных разработок интеграционных интерфейсов.

7. Разработка спецификации на доработку смежных интегрируемых систем.
   **Документы:** Спецификация на доработку смежных интегрируемых систем.

8. Доработка и настройка смежных интегрируемых систем. Описание выполненных настроек и доработок по интегрируемым системам.
   **Документы:** Доработки и выполненные настройки в смежных ИС; Описание выполненных настроек и доработок по интегрируемым системам.

9. Включение новых компонентов в интеграционную шину (опционально).
   **Документы:** Реестр компонентов интеграционной шины (включены новые компоненты).

10. Внутреннее тестирование функционала ИС, инструментов миграции данных. Доработка по итогам тестирования.
    **Документы:** Реестр доработок по итогам внутреннего тестирования функционала ИС, инструментов миграции данных.

11. Актуализация по выполненным доработкам описания выполненных настроек, разработок и технологического процесса обработки информации.
    **Документы:** Описание выполненных настроек (актуализировано); Описание интерфейсов (актуализировано); Описание выполненных разработок (актуализировано); Описание технологического процесса обработки информации (актуализировано); Матрица доступа к информационным ресурсам (актуализирована).

12. Внутреннее тестирование интеграционных интерфейсов. Доработка по итогам тестирования интеграционных интерфейсов.
    **Документы:** Реестр доработок по итогам внутреннего тестирования интеграционных интерфейсов.

13. Актуализация по выполненным доработкам описания выполненных настроек по интеграционным интерфейсам.
    **Документы:** Описание выполненных настроек интеграционных интерфейсов (актуализировано).

14. Внутреннее тестирование доработок смежных интегрируемых ИС. Доработка по итогам тестирования доработок интегрируемых ИС.
    **Документы:** Реестр доработок по итогам внутреннего тестирования доработок смежных ИС.

15. Актуализация по выполненным доработкам описания выполненных настроек и доработок по интегрируемым ИС.
    **Документы:** Описание настроек ИС, включая настройки ИБ, актуализированные по доработкам интегрируемых смежных ИС; Описание выполненных настроек и доработок по интегрируемым системам (актуализировано).

16. Демонстрация (показы) прототипа решения ключевым пользователям.
    **Документы:** Тестовые данные; График демонстрации (показов); Сценарии демонстрации (показов); Протокол демонстрации прототипа решения.

17. Формирование перечня предложений по развитию ИС и/или запросов на изменение проекта.
    **Документы:** Перечень предложений по развитию ИС; Запрос на изменение проекта.

18. Доработка по итогам демонстрации прототипа решения. **Документы:** Протокол об устранении замечаний по результатам показов прототипа решения.

19. Актуализация по выполненным доработкам описания выполненных настроек, разработок и технологического процесса обработки информации.
**Документы:** Описание выполненных настроек (актуализировано); Описание интерфейсов (актуализировано); Описание выполненных разработок (актуализировано); Описание технологического процесса обработки информации (актуализировано); Матрица доступа к информационным ресурсам (актуализирована).

20. Разработка пользовательской документации. **Документы:** Пользовательская документация: инструкции пользователей; инструкции администратора.

21. Подготовка ключевых пользователей и служб поддержки. **Документы:** Программа подготовки пользователей; Тренинговые материалы; График проведения подготовки (обучения) ключевых пользователей; Протокол проведения подготовки пользователей и служб поддержки.

22. Развертывание среды продуктивной эксплуатации (ИТ-инфраструктура и общесистемное ПО).
**Документы:** Заявка в специализированные службы на развертывание среды продуктивной эксплуатации; Развернутая среда продуктивной эксплуатации; Протокол развертывания среды продуктивной эксплуатации.

23. Развертывание ИС в продуктивной среде эксплуатации. **Документы:** Протокол развертывания ИС в продуктивной среде эксплуатации.

24. Сопровождение среды продуктивной эксплуатации. **Документы:** Заявки (листы исполнения) в профильные службы поддержки.

25. Подготовка нагрузочных стендов. **Документы:** Заявка в специализированные службы на развертывание нагрузочных стендов; Протокол развертывания нагрузочных стендов.

26. Настройка нагрузочных стендов по сценариям тестирования.
    **Документы:** Нагрузочный стенд настроен в соответствии со сценариями тестирования.

27. Подготовка перечня защищаемых ресурсов ИС.
    **Документы:** Перечень защищаемых ресурсов информационной системы.

28. Подготовка инструкции по ИБ для администратора.
    **Документы:** Инструкция по ИБ для администратора.

29. Подготовка технического паспорта на ИС.
    **Документы:** Технический паспорт на ИС.

30. Подготовка регламента поддержки и сопровождения пользователей.
    **Документы:** Регламент по поддержке и сопровождению пользователей.

31. Предварительные испытания.
    **Документы:** График предварительных испытаний.

32. Проведение предварительных испытаний: сквозное и функциональное тестирование, включая пользовательские графические интерфейсы.
    **Документы:** Протоколы проведения предварительных испытаний по сквозному и функциональному тестированию; Реестры замечаний; График устранения замечаний.

33. Испытания по ИБ.
    **Документы:** Протоколы проведения предварительных испытаний по ИБ; Реестры замечаний; График устранения замечаний.

34. Нагрузочное тестирование.
    **Документы:** Протоколы проведения предварительных испытаний по нагрузочному тестированию; Реестры замечаний; График устранения замечаний.

35. Тестирование интеграционных интерфейсов; тестирование сценария обмена данными.
    **Документы:** Протоколы проведения предварительных испытаний интеграционных интерфейсов, сценариев обмена данными; Реестры замечаний; График устранения замечаний.

36. Формирование перечня предложений по развитию ИС и/или запросов на изменение проекта.

**Документы:** Перечень предложений по развитию ИС; Запрос на изменение проекта.

37. Доработка ИС по результатам предварительных испытаний (согласно графику устранения замечаний).
**Документы:** Протоколы устранения замечаний по результатам предварительных испытаний по сквозному и функциональному тестированию; по ИБ; по нагрузочному тестированию; по интеграционным интерфейсам и сценариям обмена данными.

38. Подготовка архитектурного заключения по итогам предварительных испытаний с оценкой соответствия решения целевому состоянию процесса, целевой архитектуре.
**Документы:** Архитектурное заключение.

39. Принятие/пересмотр решения о целях по созданию ЦП на основе выполненной ИТ-разработки.
**Документы:** Принятое решение о целях по созданию ЦП на основе ИТ-разработки.

40. КС: Решение о создании ЦП на основе ИТ-разработки.
**Документы:** Решение о создании ЦП на основе ИТ-разработки.

41. Для ИТ-проектов, связанных с созданием ЦП: получение заключения от Цифрум; включение в реестр ИТ-разработок Цифрум.
**Документы:** Заключение Цифрум о целесообразности вывода ИТ-разработки на рынок; ИТ-разработка в Реестре ИТ-разработок (Цифрум).

42. Закрытие этапа.
**Документы:** Документы по закрытию этапа «Создание решения».

**Этап 5: Подготовка к запуску**

1. Актуализация пользовательской документации, инструкции по ИБ.
**Документы:** Пользовательская документация (актуализирована): инструкции пользователей; инструкции администратора; Инструкция по ИБ для администратора.

2. Подготовка конечных пользователей.
**Документы:** Программа подготовки пользователей; Тренинговые

материалы; График проведения подготовки (обучения) ключевых пользователей; Протокол проведения подготовки пользователей.

3. Подключение к средствам ГосСОПКА.
   **Документы:** Письмо эл. почты от заказчика в адрес назначаемого ответственного; Заявка на подключение к ГосСОПКА (через ЕОСДО).

4. Подключение к ПАЗ, САВЗ, СМС ИБ.
   **Документы:** Подтверждение от ГосСОПКА достаточности информации в документах; Запрос уточнения данных по ИС у проекта; Описание формата событий, передаваемых ИС в СМСИБ (уточненное); Методика корреляции событий (уточненная); Письмо с уведомлением о внесенных изменениях; Запрос в профильные службы на проведение проверки подключения; Подтверждение подключения ИС к САВЗ; Подтверждение доступности серверов ИС со стороны ПАЗ; Подтверждение наличия у ПАЗ прав в ИС; Подтверждение подключения серверов ИС к СМСИБ; Подтверждение наличия у СМС ИБ прав в ИС; Подтверждение наличия в СМС ИБ правил нормализации и/или корреляции событий ИС.

5. Формирование и подписание акта подключения ИС к ГосСОПКе.
   **Документы:** Подписанный акт подключения ИС к ГосСОПКе.

6. Аттестация ИС/оценка соответствия по требованиям безопасности информации.
   **Документы:** Приказ о назначении администратора ИБ; Приказ о составе аттестационной комиссии по испытаниям; Протокол проведения испытаний на соответствие требованиям безопасности информации; Реестры замечаний; График устранения замечаний; Протокол устранения замечаний; Заключение по результатам аттестационных испытаний/Аттестат соответствия требованиям безопасности информации.

7. Согласование подключения ИС как значимого объекта КИИ к сети Интернет с ФСТЭК РФ.
   **Документы:** Запрос во ФСТЭК РФ о возможности подключения; Ответ (письмо) от ФСТЭК РФ о возможности подключения.

8. Организация поддержки ИС в период выполнения проекта (ОЭ, ПЭ).
   **Документы:** Проект карточки услуги по поддержке ИС в период выполнения проекта (ОЭ, ПЭ).

9. Удаление тестовых данных (при наличии, в том числе в смежных интегрируемых системах).
   **Документы:** ИС (в т.ч. смежные ИС) с удаленными тестовыми данными.

10. Подготовка продуктивных данных и миграция в ИС.
    **Документы:** Шаблон для сбора и загрузки продуктивных данных; Запросы в адрес ЗИ на подготовку данных; Протоколы встреч по урегулированию вопросов по подготовке данных; Подготовленные данные для миграции; Протокол миграции данных.

11. Предоставление доступа к среде продуктивной эксплуатации.
    **Документы:** Заявки (листы исполнения) в профильные службы поддержки на предоставление доступа.

12. Обеспечение межсистемного доступа для интегрируемых ИС (при наличии).
    **Документы:** Заявки (листы исполнения) в профильные службы поддержки на изменение правил работы межсетевых экранов, на создание/изменение УЗ и прав доступа в ИС.

13. Опытная эксплуатация (ОЭ).
    **Документы:** План перехода в ОЭ; Протокол УС/решение заказчика о готовности к ОЭ; Проект приказа о начале ОЭ; Приказ о начале ОЭ; Заявки (листы исполнения) в профильные службы поддержки на устранение замечаний пользователей; Перечень предложений по развитию ИС; Запрос на изменение проекта; Отчет о результатах работы в период ОЭ; Актуализированные карты целевого состояния процесса; Актуализированная проектная документация.

14. Принятие решения о готовности системы к приемочным испытаниям.
    **Документы:** Протокол УС/решение заказчика о готовности системы к приемочным испытаниям.

15. Приемочные испытания.
    **Документы:** График проведения приемочных испытаний; Протоколы проведения ПИ; Реестры замечаний; График устранения замечаний; Перечень предложений по развитию ИС; Запрос на изменение проекта; Протокол устранения замечаний по результатам приемочных испытаний.

16. Подготовка плана перехода в постоянную эксплуатацию (ПЭ).
    **Документы:** План перехода в ПЭ.

17. Принятие решения о готовности системы к ПЭ.
**Документы:** Протокол УС/решение заказчика о готовности системы к постоянной эксплуатации, началу использования функционала ИС в организационном периметре ИТ-проекта.

18. В3: Решение о приемке результатов проекта и сдаче в промышленную эксплуатацию.
**Документы:** Решение о приемке результатов проекта и сдаче в ПЭ.

19. Оформление созданного РИД по договору с заказчиком.
**Документы:** Уведомление о создании РИД от авторов (соавторов) в организацию исполнителя; Акт приема-передачи РИД от авторов (соавторов) в организацию исполнителя; Уведомление от субподрядчика о созданном РИД с приложенным пакетом материалов; Уведомление исполнителя о созданном РИД с приложенным проектом пакета документов; Решение заказчика о целесообразной форме охраны РИД; Уведомление исполнителя о созданном РИД (доработано по замечаниям заказчика); Пакет документов/материалов для направления на государственную регистрацию РИД.

20. Закрытие этапа.
**Документы:** Документы по закрытию этапа «Подготовка к запуску».

**Этап 6: Запуск и поддержка**

1. Оценка готовности к организационным изменениям для дальнейшего запуска системы (по целевому процессу).
**Документы:** Отчет об оценке готовности к организационным изменениям.

2. При отсутствии готовности: формирование запроса владельцу(-ам) целевого процесса(-ов) на необходимые организационные изменения для старта работ по целевому процессу.
**Документы:** Запрос на необходимые организационные изменения для старта работ по целевому процессу.

3. Получение подтверждения от владельца(-ев) целевого процесса(-ов) о реализации необходимых организационных изменений.
**Документы:** Подтверждение от владельца(-ев) целевого процесса(-ов) о реализованных организационных изменениях.

4. Подготовка проекта приказа о переводе ИС в ПЭ. **Документы:** Проект приказа о переводе ИС в ПЭ на уровне первичной финансирующей организации/организации-заказчика ИТ-проекта.
5. Издание приказа о переводе ИС в ПЭ. **Документы:** Приказ о переводе ИС в ПЭ.
6. Направление во ФСТЭК РФ сведений о категорировании ИС. **Документы:** Письмо во ФСТЭК (от организации заказчика).
7. Информирование о начале ПЭ в рамках проекта. **Документы:** Информационные материалы о запуске в ПЭ в рамках проекта.
8. Начальная поддержка и сопровождение конечных пользователей в период ПЭ в рамках проекта. **Документы:** Заявки (листы исполнения) в профильные службы поддержки по обращениям пользователей; Перечень предложений по развитию ИС; Отчет о результатах работы в период ПЭ в рамках проекта; План обеспечения инфраструктуры в период ПЭ после завершения проекта; Проект карточки услуги по поддержке ИС в период ПЭ после завершения проекта.
9. Передача ИС и инфраструктуры (при необходимости) на поддержку после завершения проекта. **Документы:** График передачи ИС и инфраструктуры в поддержку; Реестр сценариев обмена данными (актуализирован); Акт/протокол передачи ИС и инфраструктуры в поддержку.
10. C1: Принятие решения о завершении ИТ-проекта. **Документы:** Решение о завершении ИТ-проекта.
11. Завершение ИТ-проекта. **Документы:** Документы по закрытию ИТ-проекта.

**Этап 7: Мониторинг**

1. Постинвестиционный мониторинг. **Документы:** Результаты анализа операционной деятельности.
2. Инициация работ по расчету фактических значений эффектов от реализации ИТ-проекта. Определение ответственного за расчет фактических значений эффектов.

**Документы:** Уведомление от заказчика с назначением ответственного за расчет эффектов.

3. Подготовка данных для расчета эффектов. Расчет фактических значений эффектов от реализации проекта.
   **Документы:** Подготовленные данные для расчета эффектов; Фактические значения эффектов от реализации ИТ-проекта.

4. Оценка эффектов, полученных по результатам ИТ-проекта. Проработка решения о закрытии проекта и/или развитии ИС для достижения эффектов.
   **Документы:** Оценка достижения/недостижения целевых значений эффектов от реализации ИТ-проекта.

5. С2: Принятие решения о закрытии ИТ-проекта. Решение о необходимости дальнейшего развития результатов ИТ-проекта.
   **Документы:** Решение о закрытии ИТ-проекта; Решение о необходимости дальнейшего развития результатов ИТ-проекта.

6. Закрытие ИТ-проекта.
   **Документы:** Документы по закрытию ИТ-проекта.